

사내 근태 시스템 개선

2026년 상반기 프로젝트 결과 보고

프로젝트 개요

- 기간: 2026년 1월 ~ 6월 (6개월)
- 인원: 개발 4명, 기획 1명, 디자인 1명
- 목표: 수기 근태 관리의 오류와 지연 해소

기존 문제점

- 월 마감마다 평균 12시간의 수기 정산 작업 발생
- 근태 오류 신고 월평균 37건
- 재택·외근 기록이 시스템에 남지 않음

개선 내용

- 모바일 출퇴근 체크와 위치 기반 자동 기록 도입
- 급여 시스템과 API 연동으로 정산 자동화
- 팀장용 승인 대시보드 신설

성과

- 월 마감 소요 시간 12시간 → 1.5시간 (87% 단축)
- 근태 오류 신고 37건 → 4건
- 사용자 만족도 조사 4.6 / 5.0

아쉬웠던 점

- 초기 요구사항 확정이 늦어 개발 2주 지연
- 현장직 사용 환경 검증이 부족했습니다.
- 테스트 자동화 커버리지가 목표에 미달했습니다.

다음 단계

- 하반기 현장직 전용 화면 추가 개발
- 휴가 관리 모듈과 통합
- 테스트 커버리지 70% 달성